



Sanierung Hauptstrasse Stettfurt – BGK light

Gemeinde Stettfurt – auf der Sonnenseite zuhause

- Typische Thurgauer Landgemeinde
- Weinbauern- und Bauerndorf (erstmalig erwähnt 827)
- An der A1 gelegen, zwischen Winterthur und Wil (SG)
- 10 Minuten von der Kantonshauptstadt Frauenfeld (ÖV-Anbindung)
- 1'250 Einwohner
- Wohn- und Schlafgemeinde am Fusse des Sonnenbergs
- Ein knappes Duzend landwirtschaftliche Betriebe, drei grössere Gewerbebetriebe (darunter Gemüsebaubetrieb und Hefe Schweiz)
- Gelegen in der Thurgauer Kulturlandschaft – Dorfbild Zentrum im ISOS
- Kantonsnebenstrasse als Lebensader mitten durch das Dorf

Dorfentwicklungsplan Richtplan Zentrum

Wen: Ortsentwicklungszentrum
Die Gemeinde Stettfurt

Stritmatter Partner AG

Stritmatter Partner AG | Postfach 1000 | 17100 Stettfurt
Telefon: 030 43 41 17 011 | 030 43 41 17 010
www.strittmatter-partner.ch | info@stritmatter-partner.ch

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

Legende

Allgemein

	Perimeter Dorfentwicklung
	Straße / Vorgelände
	Dorfach (eingedeckelt)
	Höhenkurven Äquidistanz 1.00 m

Siedlung

	Gebäude bestehend
	S Entwicklungsfläche
	Umnutzung Siedlung
	Entwicklung über Gestaltungsplan
	Kohärenzmarkierung

Verkehr

	V1	Betriebs- und Gestaltungsplan Hauptstrasse
	V2	Erschliessung Entwicklungsfläche
	V3	Alternativerschliessung Entwicklungsfläche
	V4	Verlegung Kienedstrasse
	V5	Parkplatz mit öffentlichem Anteil Parkfelder
	V6	Fussweg
	V7	Ergänzung Fussweg
	V8	Postaufnahmestelle

Landschaft | Freiraum

	L1	Freizeitspiel und Sport
	L2	Abwechslungsplatz
	L3	Grünraum
	L4	Aufenthaltsort



Sanierung Hauptstrasse Stettfurt – Ausgangslage


Richtplan Zentrum im Jahr 2016 und 2017 erarbeitet und verabschiedet.

Darin wurden bez. Hauptstrasse die folgenden Ziele festgehalten:

- Aufwertung und Gestaltung des Strassenraums mit dörflichen Charakter
- Gestaltung sichere Schulwege, Querungen und Fussverbindungen
- Verbesserung und Aufwertung der Bushaltestellen

Mitteilung des TBA Kanton Thurgau zur Sanierung der Hauptstrasse 2017

- Gemeinderat meldet Interesse an: Handlungsbedarf an Werkleitungen und bei der Dorfraumgestaltung.
- BGK nicht möglich da zu wenig Durchgangsverkehr
- Begriff BGK light wurde geboren



Sanierung Hauptstrasse Stettfurt – Zusammenarbeit

- Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Kanton (TBA) definiert
- Planungsbüro Strittmatter&Partner beauftragt für erstes Konzept
- Gestaltungsgrundsätze werden definiert:
 - Orientierung an der Massstäblichkeit des Ortes
 - Geschwindigkeitsreduktion durch gestalterische und bauliche Massnahmen
 - Behebung bestehenden Defizite bei Einmündungen
 - Ergänzen fehlender und anpassen unregelmässiger Trottoire
 - Aufwertungen der Wartebereiche und Bushäuser
- Kostenschätzungen werden erstellt und Kostenteiler definiert



Vorbereich West



Dorfzentrum



Vorbereich Ost



Abschnitt Kirchenmauer



Ansicht Kirchenmauer




Neugestaltung Kirchenmauer



Variantenstudium Teilbereiche




Landerwerbplan



Bearbeitung von Teilbereichen während der Ausführung



Farbig eingefärbte Belagsfläche im Dorfzentrum



Sanierung Hauptstrasse Stettfurt – BGK light

Zusammenfassung zeitlicher Ablauf

1.	Richtplan Zentrum (Richtplanung in Vorbereitung)	2017
2.	Vorankündigung Kanton	Frühling 2017
3.	Bedarfsanmeldung Gemeinderat Stettfurt	Frühling 2017
4.	Erste Kontakte Gemeinde Kanton Planer	Sommer 2017
5.	Entwurf Betriebs- und Gestaltungskonzept	Winter 2017/2018
6.	1. Informationsveranstaltung	Frühling 2018
7.	Verhandlungen Anstösser Landerwerb etc.	Frühling 2018
8.	Vernehmlassung kantonale Ämter	Sommer 2018
9.	Ausarbeitung Bauprojekt	Sommer/Herbst 2018
10.	Informationsveranstaltung zum Abstimmungsprojekt	Herbst 2018
11.	Urnenabstimmung der Bevölkerung zum Baukredit	November 2018
12.	Sonderfall Friedhofmauer (Abstimmung Kirchgemeinde)	Frühling 2019
13.	Baueingabe	Herbst/Winter 2019
14.	Einwendung Aufhebung Fussgängerstreifen	Winter 2019/2020
15.	Ausführungsprojekt, Ausschreibungen, Vergaben	erstes Halbjahr 2020
16.	Baustart	August 2020
17.	Bauphase / Unternehmen / Ausbau in 4 Etappen	August 2020 bis Herbst 2021
18.	Bauvollendung und Einweihung	November 2021
19.	Einbau Deckbelag	Sommer 2022
20.	Farbiger Belag im Zentrum	mit Deckbelag
21.	Verkehrsmessungen (Entscheid Markierungen ja/nein)	Frühling 2022 und Herbst 2022

Bevölkerungs-Apéro nach Fertigstellung und Übergabe

Gemeinderat
 Dorfstrasse 2
 9507 Stettfurt
 Telefon 058 346 16 00
 gemeinde@stettfurt.ch
 www.stettfurt.ch



Einladung zum Hauptstrassen-Apéro am 4. November

Sehr geehrte Anwohnerinnen
 Sehr geehrte Anwohner

Während über einem Jahr haben die Bauarbeiten an der Hauptstrasse in Stettfurt das Bild unseres Dorfes geprägt. Der Bauabschluss rückt näher und der Gemeinderat wie auch die Bevölkerung freuen sich, dass sich der Baustellenbetrieb dem Ende zuneigt. Ein grosser Dank geht an die Anstösser der Hauptstrasse für die grosse Geduld während der gesamten Bauzeit.

Am **Donnerstag, 4. November 2021, ab 18.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr** lädt der Gemeinderat ganz besonders auch die Anwohnerinnen und Anwohner zum Strassenübergabefest ein. Für Speis und Trank ist gesorgt. Um ca. 18.30 Uhr findet eine kurze Begrüssung statt.

Der Gemeinderat freut sich viele Stettfurterinnen und Stettfurter begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Politische Gemeinde Stettfurt



Die Gemeinde Stettfurt dankt allen
Beteiligten für das gelungene Bauwerk!

